

Số: 4458/CHHVN-KHCNMT
V/v: Báo cáo tiến độ thực hiện
đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải (Vụ KHCN).

Thực hiện yêu cầu tại công văn số 11481/BGTVT-KHCN ngày 10/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch KH&CN cấp Bộ năm 2017, Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ được giao theo kế hoạch năm 2017 và các năm trước năm 2017 như sau:

I. Đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ

*** Đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ thuộc kế hoạch trước năm 2017**

1. Đề tài “Nghiên cứu cải tiến khả năng giảm sóng của kết cấu dề chắn sóng dạng bản nghiêng trên nền cọc ứng dụng trong xây dựng công trình bảo vệ cảng và bờ biển”.

Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành nội dung nghiên cứu, đang đề xuất thành lập Hội đồng KH&CN cấp cơ sở. Dự kiến bảo vệ cấp cơ sở trong tháng 11/2017.

2. Đề tài “Xây dựng sổ tay hướng dẫn thông tin hàng hải ven biển Việt Nam phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải”.

Tiến độ thực hiện: Đã bảo vệ Hội đồng KH&CN cấp cơ sở; Chủ nhiệm đề tài đang tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo. Dự kiến bảo vệ cấp Bộ trong Tháng 11 năm 2017.

3. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất tuyến phân luồng giao thông hàng hải ven biển Việt Nam dựa trên tập quán hành hải và dữ liệu thống kê AIS, LRIT”.

Tiến độ thực hiện: Đang đề nghị bảo vệ Hội đồng KH&CN cấp cơ sở. Dự kiến bảo vệ cấp cơ sở trong Tháng 11 năm 2017.

4. Đề tài “Nghiên cứu thực nghiệm tương tác giữa sóng với dề bán nguyệt và đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ cảng và bờ biển”.

Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành.

5. Đề tài “Nghiên cứu mô phỏng tương tác thủy động lực giữa tàu với tàu trong các tình huống tránh vượt trong luồng hẹp”.

Tiến độ thực hiện: Đã bảo vệ Hội đồng KH&CN cấp cơ sở; Chủ nhiệm đề tài đang tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo. Dự kiến bảo vệ cấp Bộ trong Tháng 11 năm 2017.

*** Đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ thuộc kế hoạch năm 2017**

1. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bộ cọc lai ghép trọng lực cho công trình bến cảng nước sâu ở Việt Nam”.

Tiến độ thực hiện: Đã bảo vệ cấp Cục, đang tiếp thu, hoàn thiện báo cáo. Dự kiến Bảo vệ cấp Bộ trong Tháng 11/2017.

2. Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình và cơ chế triển khai đội tìm kiếm cứu nạn đặc biệt trên biển”.

Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện các nội dung theo đề cương, dự kiến hoàn thiện và đề nghị bảo vệ cấp cơ sở trong Tháng 12/2017.

II. Xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật kế hoạch năm 2017

1. Tiêu chuẩn bố trí báo hiệu hàng hải

Tiến độ thực hiện: Đã trình Bộ GTVT; đang hoàn thiện theo yêu cầu của Bộ GTVT.

2. Tiêu chuẩn kiểm định bến cảng

Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện; đã tổ chức Hội nghị chuyên đề cấp cơ sở. Dự kiến hoàn thành và trình Bộ trong Tháng 12/2017.

Cục Hàng hải Việt Nam kính báo cáo Bộ Giao thông vận tải./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Văn phòng;
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Đỗ Đức Tiến